ПЛАН РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
«Школа – социокультурный центр села»
 
МАОУ СОШ с. Быньги 
	№
п/п
	Перечень
запланированных мероприятий
	Сроки, место проведения
мероприятий
	Перечень конечных результатов/образовательных продуктов

	1. 
	Создание рабочей группы. 
Подготовка проектной документации. 

Поиск партнеров. 


Подготовка локальных актов.
	май 2024г.



апрель – август 2024

август 2024 – май 2025
август 2024 – май 2025
	Создана рабочая группа. 






Внесены корректировки в проект, в локальные акты образовательной организации.

	2. 
	Анализ имеющихся ресурсов, подбор критериев эффективности реализации проекта 
	август – декабрь 2024 
	SWOT-анализ
Лист оценки эффективности реализации проекта

	3. 
	Повышение квалификации педагогов в области сетевого взаимодействия
	август 2024 – май 2025
	Документы о повышении квалификации

	4. 
	Ознакомление участников инновационного проекта с задачами и содержанием инновационной деятельности. 
Мотивация участников на активное включение в инновационную деятельность
	апрель 2024 – октябрь 2024 
	Обучающие семинары для педагогического коллектива

	5. 
	Комплектование экспериментальных групп
	август – октябрь 2024
	Приказы о комплектовании экспериментальных групп

	6. 
	Отбор оптимальных технологий для формирования системы оценки эффективности реализации проекта
	октябрь 2024 – май 2025
	Протоколы заседаний методических объединений. 
Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности по проекту

	7. 
	Разработка нормативно-правового обеспечения реализации инновационной деятельности
	август 2024 – май 2025
	Локальные акты, обеспечивающие реализацию инновационной деятельности по проекту

	8. 
	Разработка моделей индивидуальных сетевых планов и графиков
	август 2024 – май 2025
	Модели индивидуальных сетевых планов и графиков
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